

## Processo n° 094/2020 – Tomada de Preços n° 006/2020


### 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 081/2020

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado, o **Município de Itanhandu** Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o n° 18.186.718/0001-80, com Sede Administrativa nesta cidade na Praça Prefeito Amador Guedes, n° 165, CEP – 37.464-000, representado por seu Prefeito Municipal Sr. Paulo Henrique Pinto Monteiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG n° MG-18.332.697 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 123.317.866-07, residente e domiciliado à Avenida Tereza Guedes, n° 1193, Bairro Mansões, Itanhandu/MG, CEP: 37464-000, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, **Alpha Construtora LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 17.515.595/0001-10, localizado na Rua Felix dos Santos, n° 1109, Bairro Lavrinha, Baependi/MG, CEP 37.443-000, representada pelo sócio Daniel Pereira Paiva, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade n° MG-13.030.490 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 069.408.156-60, residente e domiciliado na Rua Felix dos Santos, n° 1098, Bairro Lavrinha, Baependi/MG, CEP 37.443-000, doravante denominado **CONTRATADO** com fulcro e nos termos do **PROCESSO LICITATÓRIO N.º 094/2020-MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020** e nos termos da Lei Federal N° 8.666/93, com suas posteriores alterações, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 081/2020, firmado em 03/11/2020, nos termos adiante ajustados:

**Objeto da Ata de Registro de Preço:** Execução de obra de pavimentação, drenagem pluvial e esgotamento sanitário de vias urbanas no Município de Itanhandu.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O presente termo aditivo tem por objeto o reajuste de preço para o equilíbrio econômico financeiro dos itens abaixo especificado, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “D” da Lei 8.666/93, os quais passarão a vigorar com os seguintes valores:







ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT	CUSTO UNIT C/LDI ATUAL	VALOR ATUAL TOTAL COM LDI	CUSTO UNIT C/LDI REAJUSTADO	VALOR REAJUSTADO COM LDI	DIFERENÇA DE VALOR
<b>DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ANTONIO AGUIAR DIAS E AVENIDA TEREZA GUEDES</b>				<b>TOTAL: 189.679,81</b>	<b>TOTAL REAJUSTADO: 201.104,08</b>		<b>11.424,27</b>
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÃO INICIAL DA OBRA</b>			<b>TOTAL: 1.428,87</b>	<b>TOTAL: 1.443,12</b>		<b>14,25</b>
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1,00	1.428,87	1.428,87	1.443,12	1.443,12	14,25
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			<b>TOTAL: 36.176,71</b>	<b>TOTAL: 38.312,42</b>		<b>2.135,71</b>
2.1	CAÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	606,33	29,81	18.074,76	32,28	19.572,40	1.497,64
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 2.001 A 2.500 M	943,65	7,88	7.435,99	7,87	7.426,55	-9,44
2.3	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	606,33	3,68	2.231,30	3,81	2.310,12	78,82
2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	243,63	16,15	3.934,56	17,10	4.166,00	231,44
2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	526,94	8,54	4.500,10	9,18	4.837,35	337,25
<b>3</b>	<b>INSTALAÇÃO DA REDE</b>			<b>TOTAL: 107.120,87</b>	<b>TOTAL: 109.217,16</b>		<b>2.096,29</b>
3.1	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM	143,44	99,15	14.222,08	101,05	14.494,61	272,53
3.2	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM	491,58	188,96	92.898,79	192,69	94.722,55	1.823,76
<b>4</b>	<b>BOCA DE LOBO</b>			<b>TOTAL: 22.335,04</b>	<b>TOTAL: 28.228,98</b>		<b>5.893,94</b>
4.1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	26,00	859,04	22.335,04	1.085,73	28.228,98	5.893,94
<b>5</b>	<b>POÇO DE VISITA</b>			<b>TOTAL: 18.992,47</b>	<b>TOTAL: 20.064,33</b>		<b>1.071,86</b>
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-	7,00	1.499,91	10.499,37	1.577,79	11.044,53	545,16



	MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018						
5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	5,00	1.698,62	8.493,10	1.803,96	9.019,80	526,70
<b>6</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>			<b>TOTAL: 3.625,85</b>	<b>TOTAL: 3.838,07</b>		<b>212,22</b>
6.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	606,33	5,98	212,22	6,33	3.838,07	212,22
<b>DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ANTONIO BUSTAMANTE DA COSTA</b>				<b>TOTAL: 236.977,08</b>	<b>TOTAL REAJUSTADO: 250.383,54</b>		<b>13.406,46</b>
<b>1.</b>	<b>INSTALAÇÃO INICIAL DA OBRA</b>			<b>TOTAL: 1.429,87</b>	<b>TOTAL: 1.444,13</b>		<b>14,26</b>
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1,00	1.429,87	1.429,87	1.444,13	1.444,13	14,26
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			<b>TOTAL: 28.146,06</b>	<b>TOTAL: 30.341,87</b>		<b>2.195,81</b>
2.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1.705,48	7,68	13.098,09	8,62	14.701,24	1.603,15
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 2.001 A 2.500 M	513,03	7,89	4.047,81	7,87	4.037,55	-10,26
2.3	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	451,32	3,77	1.701,49	3,90	1.760,16	58,67
2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	133,24	21,10	2.811,32	22,37	2.980,53	169,21
2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	398,98	16,26	6.487,35	17,20	6.862,39	375,04
<b>3</b>	<b>INSTALAÇÃO DA REDE</b>			<b>TOTAL: 68.120,01</b>	<b>TOTAL: 73.084,16</b>		<b>4.964,15</b>
3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	255,68	45,10	11.531,17	60,18	15.386,82	3.855,65
3.2	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM	41,00	99,30	4.071,30	101,19	4.148,79	77,49
3.3	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM	277,90	188,98	52.517,54	192,69	53.548,55	1.031,01
<b>4</b>	<b>BOCA DE LOBO</b>			<b>TOTAL: 7.731,36</b>	<b>TOTAL: 9.771,57</b>		<b>2.040,21</b>
4.1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	9,00	859,04	7.731,36	1.085,73	9.771,57	2.040,21




<b>5</b>	<b>POÇO DE VISITA</b>			<b>TOTAL: 17.998,92</b>	<b>TOTAL: 18.933,48</b>	<b>934,56</b>	
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	12,00	1.499,91	17.998,92	1.577,79	18.933,48	934,56
<b>6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>TOTAL: 103.352,09</b>	<b>TOTAL: 106.012,64</b>	<b>2.660,55</b>	
6.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	1.705,48	0,98	1.671,37	0,93	1.586,10	-85,27
6.2	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	1.705,48	59,62	101.680,72	61,23	104.426,54	2.745,82
<b>7</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>			<b>TOTAL: 10.198,77</b>	<b>TOTAL: 10.795,69</b>	<b>596,92</b>	
7.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	1.705,48	5,98	10.198,77	6,33	10.795,69	596,92
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA (TRECHO DA AVENIDA ARI CARNEIRO)</b>				<b>TOTAL: 25.175,62</b>	<b>TOTAL REAJUSTADO: 28.812,17</b>	<b>3.636,55</b>	
<b>1.</b>	<b>INSTALAÇÃO INICIAL DA OBRA</b>			<b>TOTAL: 1.384,06</b>	<b>TOTAL: 1.397,95</b>	<b>13,86</b>	
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1,00	1.384,06	1.384,06	1.397,95	1.397,95	13,86
<b>2</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>			<b>TOTAL: 7.120,86</b>	<b>TOTAL: 8.197,60</b>	<b>1.076,74</b>	
2.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	91,60	33,05	3.027,38	37,22	3.409,35	381,97
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	97,58	41,95	4.093,48	49,07	4.788,25	694,77
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>TOTAL: 16.522,40</b>	<b>TOTAL: 19.068,32</b>	<b>2.545,92</b>	
3.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	205,40	69,92	14.361,57	80,79	16.594,27	2.232,70
3.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	205,40	0,95	195,13	0,90	184,86	-10,27
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	3,13	628,02	1.965,70	731,37	2.289,19	323,49
<b>4</b>	<b>LIMPEZA GERAL DA OBRA</b>			<b>TOTAL: 148,30</b>	<b>TOTAL: 148,30</b>	<b>00,00</b>	
4.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	296,60	0,50	148,30	0,50	148,30	
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA (TRECHO DA RUA TANCREDO NEVES)</b>				<b>TOTAL: 19.734,77</b>	<b>TOTAL REAJUSTADO: 22.553,63</b>	<b>2.818,86</b>	



<b>1.</b>	<b>INSTALAÇÃO INICIAL DA OBRA</b>			<b>TOTAL: 1.383,17</b>		<b>TOTAL: 1.396,97</b>		<b>13,80</b>
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1,00	1.383,17	1.383,17	1.396,97	1.396,97	13,80	
<b>2</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>			<b>TOTAL: 4.189,92</b>		<b>TOTAL: 4.826,55</b>		<b>636,63</b>
2.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	51,76	33,05	1.710,67	37,22	1.926,51	215,84	
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	59,10	41,95	2.479,25	49,07	2.900,04	420,79	
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>TOTAL: 14.038,18</b>		<b>TOTAL: 16.206,61</b>		<b>2.168,43</b>
3.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	168,22	69,92	11.761,94	80,79	13.590,49	1.828,55	
3.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	168,22	0,95	159,81	0,90	151,40	-8,41	
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	3,37	628,02	2.116,43	731,37	2.464,72	348,29	
<b>4</b>	<b>LIMPEZA GERAL DA OBRA</b>			<b>TOTAL: 123,50</b>		<b>TOTAL: 123,50</b>		<b>00,00</b>
4.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	247,00	0,50	123,50	0,50	123,50	00,00	
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA (TRECHO DA RUA ALBINO MATAR)</b>				<b>TOTAL: 12.351,19</b>		<b>TOTAL REAJUSTADO: 14.029,43</b>		<b>1.678,24</b>
<b>1.</b>	<b>INSTALAÇÃO INICIAL DA OBRA</b>			<b>TOTAL: 1.383,17</b>		<b>TOTAL: 1.396,97</b>		<b>13,80</b>
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1,00	1.383,17	1.383,17	1.396,97	1.396,97	13,80	
<b>2</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>			<b>TOTAL: 2.684,97</b>		<b>TOTAL: 3.095,45</b>		<b>410,48</b>
2.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	31,42	33,05	1.038,43	37,22	1.169,45	131,02	
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	39,25	41,95	1.646,54	49,07	1.926,00	279,46	
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>TOTAL: 8.210,87</b>		<b>TOTAL: 9.464,83</b>		<b>1.253,96</b>
3.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	106,04	69,92	7.414,32	80,79	8.566,97	1.152,65	
3.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	144,35	0,95	137,13	0,90	129,92	-7,21	
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	1,05	628,02	659,42	731,37	767,94	108,52	



	OLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016							
<b>4</b>	<b>LIMPEZA GERAL DA OBRA</b>			<b>TOTAL: 72,18</b>	<b>TOTAL: 72,18</b>	<b>00,00</b>		
4.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	144,35	0,50	72,18	0,50	72,18	00,00	
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA (TRECHO DA RUA CIRO SCARPA)</b>				<b>TOTAL: 12.629,55</b>		<b>TOTAL REAJUSTADO: 14.363,81</b>	<b>1.734,26</b>	
<b>1.</b>	<b>INSTALAÇÃO INICIAL DA OBRA</b>			<b>TOTAL: 1.383,17</b>	<b>TOTAL: 1.396,97</b>	<b>13,80</b>		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1,00	1.383,17	1.383,17	1.396,97	1.396,97	13,80	
<b>2</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>			<b>TOTAL: 2.859,31</b>	<b>TOTAL: 3.344,61</b>	<b>485,30</b>		
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	68,16	41,95	2.859,31	49,07	3.344,61	485,30	
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>TOTAL: 8.324,08</b>	<b>TOTAL: 9.559,24</b>	<b>1.235,16</b>		
3.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	117,34	69,92	8.204,41	80,50	9.445,87	1.241,46	
3.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	125,97	0,95	119,67	0,90	113,37	-6,30	
<b>4</b>	<b>LIMPEZA GERAL DA OBRA</b>			<b>TOTAL: 62,99</b>	<b>TOTAL: 62,99</b>	<b>00,00</b>		
4.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	125,97	0,50	62,99	0,50	62,99	00,00	



**CLAUSULA SEGUNDA:** O Valor total do reajuste que deverá ser pago à Contratada é de R\$ 34.698,64 (Trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos).

**CLÁUSULA TERCEIRA-** As despesas ocorrerão por conta das seguintes dotações:  
**623** – 02.12.00.15.451.0036.1031 - Pavimentação de Ruas e Estradas, Const.de Meios Fios e Obras Complementares  
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
FR - 200

**CLÁUSULA QUARTA:** Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original.

*E assim, ajustados e contratados na melhor forma de direito, as partes por seus representantes legais, assinam o presente termo aditivo, em duas vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo identificadas e assinadas.*

*Itanhandu, 05 de agosto de 2021.*

---

**C O N T R A T A N T E**  
Paulo Henrique Pinto Monteiro  
**PREFEITO MUNICIPAL**

---

**C O N T R A T A D O**  
Daniel Pereira Paiva  
**ALPHA CONSTRUTORA LTDA-ME**

TESTEMUNHAS:

---

---

CPF: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

